

Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


за 9 месяцев 2019 года

На реализацию муниципальной программы в 2019 году запланированы 424,1 тыс. руб. в том числе 374,1 тыс. руб. средств областного бюджета.

За 9 месяцев 2019 года за счет средств областного бюджета приобретён прицеп легкового автомобиля и пожарная ёмкость 500л. с насосом высокого давления к нему. Приобретено 5 комплектов экипировки пожарных в составе: Шлем-каска пожарного спасателя; Сапоги пожарного резиновые; Боевая одежда пожарного из брезента; Пояс спасательный пожарный; Рукавицы трёхпалые пожарные; Ранцевый огнетушитель; Хлопушка пожарная.

В IV квартале планируется произвести замену использованных и выслуживших гарантийный срок огнетушителей.

Ответственный исполнитель программы -
Специалист 1-й категории



Ю.В.Подскальнюк

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	Достигнутые 01.10.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы физического воспитания населения»*									
	Подпрограмма 1. «Предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	Специалист 1-й категории Подскальнюк Ю.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	30.09.2019	424,1	371,2	
1.1	Основное мероприятие 1.1 Реализация направлений расходов в части совершенствования системы защиты населения и территории от ЧС	Специалист 1-й категории Подскальнюк Ю.В.	01.01.2019	31.12.2019			50,0		
	Контрольное событие 1. Приобретение средств индивидуальной защиты	Специалист 1-й категории Подскальнюк Ю.В.	01.10.2019	31.12.2019					

	Контрольное событие 2. Изготовление памяток о мерах пожарной безопасности	Специалист 1-й категории Подскальнюк Ю.В.	01.10.2019	31.12.2019								
1.2	Основное мероприятие 1.2 Приобретение пожарного оборудования и снаряжения	Специалист 1-й категории Подскальнюк Ю.В.	01.01.2019	31.12.2019	09.01.2019	30.06.2019	374,1	371,2				
	Контрольное событие 1. Приобретение легкового прицепа МЗСА для перевозки пожарного оборудования.	Специалист 1-й категории Подскальнюк Ю.В.	01.01.2019	31.12.2019	20.02.2019	26.03.2019						
	Контрольное событие 2. Приобретение Шлем-каска пожарного спасателя	Специалист 1-й категории Подскальнюк Ю.В.	01.01.2019	31.12.2019	20.04.2019	31.05.2019						
	Контрольное событие 3. Приобретение Сапоги пожарного резиновые	Специалист 1-й категории Подскальнюк Ю.В.	01.07.2019	31.12.2019	20.04.2019	31.05.2019						
	Контрольное событие 4. Приобретение Ёмкость 500л пожарная.	Специалист 1-й категории Подскальнюк Ю.В.	01.07.2019	31.12.2019	20.04.2019	31.05.2019						
	Контрольное событие 5. Приобретение Ранцевый огнетушитель.	Специалист 1-й категории Подскальнюк Ю.В.	01.07.2019	31.12.2019	20.04.2019	31.05.2019						
	Контрольное событие 6. Приобретение Хлопушка пожарная.	Специалист 1-й категории Подскальнюк Ю.В.	01.07.2019	31.12.2019	20.04.2019	31.05.2019						

Контрольное событие 7. Боевая одежда пожарного из брезента.	Специалист 1-й категории Подскальнок Ю.В.	01.07.2019	31.12.2019	20.04.2019	31.05.2019		
Контрольное событие 8. Пояс спасательный пожарный	Специалист 1-й категории Подскальнок Ю.В.	01.07.2019	31.12.2019	20.04.2019	31.05.2019		
Контрольное событие 9. Рукавицы трёхпалые пожарные	Специалист 1-й категории Подскальнок Ю.В.	01.07.2019	31.12.2019	20.04.2019	31.05.2019		
Контрольное событие 10. Установка высокого давления «Каскад 12/170»	Специалист 1-й категории Подскальнок Ю.В.	01.07.2019	31.12.2019	09.01.2019	31.05.2019		